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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 
 

(Processo Nº 23066.013932/2020-13) 
 

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
CICLÓPICO E PEDRAS DE MÃO 

 (SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA) 

ANEXO  I  –  TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO  

Processo: 23066.013932/2020-13 

Modalidade: Pregão eletrônico  

Tipo: Menor Preço 

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário  

Número: 19/2020 

OBJETO: Pregão eletrônico para eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E 
PEDRAS DE MÃO em área do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, sito a Rua do 
Sodré, nº 276 - Centro, Salvador - Bahia, e reparo na casa atingida pelo desmoronamento do muro, 
conforme descrito neste Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas nesse instrumento e seus anexos. 

CATSER: 162-7 

Prazo de execução: 60 (sessenta) dias consecutivos 

Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da assinatura do instrumento contratual, 
podendo ser prorrogado com base no artigo 57 da Lei 8.666, de 1993.  

Valor Total Estimado do Serviço: R$259.778, 84 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta 
e oito reais e oitenta e quatro centavos) 

Data de abertura: 21/07/2020 

Horário: 09h (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Local: www.compreasnet.gov.br/ www.ufba.br  

 

http://www.compreasnet.gov.br/
http://www.ufba.br/
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1. DEFINIÇÕES E TERMOS UTILIZADOS 

1.1. Para efeito desse Termo de Referência, entendem-se os termos por: 

1.1.1. Adjudicatária – define a empresa quando da assinatura do contrato; 

1.1.2. Administração – Universidade Federal da Bahia, que contratará os serviços objeto da 

presente licitação; 

1.1.3. Contratante UFBA – Universidade Federal da Bahia, que contratará os serviços objeto da 

presente licitação;  

1.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado 

o objeto deste certame; 

1.1.5. Fiscalização - define a equipe que representará a UFBA perante o Contratado e a quem 

este último deverá se reportar. 

1.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame. 

1.1.7. UFBA – Universidade Federal da Bahia, que contratará os serviços objeto da presente 

licitação; 

2. OBJETO 

2.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 

para RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E 

PEDRAS DE MÃO em área do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, e 

reparo na casa atingida pelo desmoronamento do muro, conforme descrito neste Termo de 

Referência e seus anexos.  

2.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

2.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na planilha 

orçamentária que compõe o Anexo VII desse termo. 

2.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário 

2.5. Integram ao presente Termo de Referência os seguintes anexos: 
2.5.1. ANEXO II –– Peças gráficas e especificações técnicas; 
2.5.2. ANEXO III –– Orçamento e cronograma; 
2.5.3. ANEXO IV –– Modelo de apresentação de proposta. 

3. ANEXO V ––JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
3.1. Com o desabamento do muro de arrimo em pedra argamassada devido a grande precipitação 

de chuvas no final do mês de abril, há a necessidade da recuperação do muro de contenção 
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de modo a estabilizar toda a lateral do terreno pertencente ao Museu de Artes Sacra e, com 

isso, proteger as casas existentes no seu perímetro. 

3.2. Em decorrência dos danos causados com o tombamento do muro sobre a casa situada na 

Rua Visconde Mauá, nº 70, de propriedade da Sra. Geovana Miranda, será necessário 

executar alguns serviços de recuperação envolvendo o telhado, parede do quarto e da sala, 

pintura e limpeza. 

3.3.  As especificações técnicas, bem como os quantitativos do objeto desse pregão, encontram-

se em documentos específicos.  

3.4. Trata-se de serviço de engenharia a ser executado por preço unitário visto que foi todo 
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor total a 
resultante da multiplicação do preço unitário por essas quantidades.  

3.5. A forma de adjudicação será menor preço). 
 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
4.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, 

abrange a prestação dos seguintes serviços: 

4.1.1. Limpeza do terreno; 

4.1.2. Retirada de todos os escombros decorrentes do desmoronamento do muro preexistente; 

4.1.3. Redução da altura da alvenaria de pedra existente ao lado da casa; 

4.1.4. Sondagem à percussão com base no ensaio STP, para a confirmação da capacidade 

resistente do solo; 

4.1.5. Rebaixamento do solo existente, de maneira a manter o ângulo máximo do talude em 25º; 

4.1.6. Recuperação da contenção em concreto ciclópico no ensaio STP, Fck = 30 Mpa com pedras 

de mão 30 cm; 

4.1.7. Construção de muro divisor em bloco de cimento na crista do muro de contenção; 

4.1.8. O maciço do terreno a ser contido deverá ser compactado com o controle proctor normal, 

em camadas de 30 cm, e grau de compactação mínimo igual a 95%; 

4.1.9. Execução de calha de drenagem a montante do muro de contenção; 

4.1.10. Plantio de grama no terreno rebaixado a montante do muro de contenção; 

4.1.11. Recuperação na camada de concreto no terreno adjacente devido de possíveis danos 

causados com o desmoronamento;  

4.1.12. Recuperação da casa atingida pelos escombros (telhado, paredes lateral, pintura, limpeza 

de piso, reservatório superior e revisão elétrica e hidráulica) 

4.1.13. Limpeza final. 
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4.2. Todos os serviços estão discriminados no documento Especificação Técnicos e Materiais. 
 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO LICITANTE  
 
5.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser 

contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 

21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 

3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

5.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 

e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

6.1.1. Gestão/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

6.1.2. Fonte: Tesouro e/ou Próprios 

6.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo. 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. A empresa contratada deverá ter conhecimento e capacitação técnica para prestar os 

serviços descritos acima com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na 

forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos na Planilha 

Orçamentária. 

7.2. O serviço a ser contratado é de natureza não continuada, sem dedicação exclusiva de mão 

de obra.  

7.3. Na execução dos serviços deverão ser considerados os seguintes critérios: 

7.3.1. Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios 

mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de 

água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a 

separação dos não reutilizáveis para descarte, sempre que possível. 
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7.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o Plano de Gerenciamento de resíduos 

da Construção Civil - PGRCC, conforme modelo a ser fornecido pela Contratante, após 

assinatura do contrato. 

7.4. Obedecer aos critérios e práticas para promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, de acordo com o Decreto nº 7.746/2010, em especial:  

7.4.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada 

pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; (c) florestas 

plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do 

órgão ambiental competente. 

7.4.2. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

7.4.2.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais;  

7.4.2.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do Licitante e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido 

pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 

Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 

1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; 

7.4.2.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 

do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, 

quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória. 

7.4.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA 

deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a 

regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

7.4.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
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Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 

n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

7.4.3.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

7.4.4. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa 

previstas neste termo/Termo de Referência, a apresentar o seu plano de gerenciamento de 

resíduos da construção civil assinado pelo responsável técnico, obedecendo, no que 

couber, aos seguintes procedimentos: 

 

7.4.4.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro 

de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura; 

7.4.4.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 

de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

7.4.4.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 

7.4.4.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

7.4.5. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de multa, poderá dispor os resíduos 

originários da contratação nas áreas da UFBA, em aterros de resíduos domiciliares, áreas 

de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 

em áreas não licenciadas; 

7.4.6. Para fins de Fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso, a Contratada apresentará o seu Plano de Gerenciamento de 
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Resíduos da Construção Civil (Anexo 02) comprovará, sob pena de multa, que todos os 

resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 

conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT 

NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

7.4.7. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução 

CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo 

de fonte; 

7.4.8. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA 

n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

7.4.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 

oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes; 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO LICITANTE 

 

8.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

8.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo Licitante estão previstos no 

edital. 

8.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela empresa para a participação 
desse certame, serão:  

8.3.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsável 
(is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados.  

8.3.2. No caso da empresa Licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos 
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no CREA do Estado da Bahia, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional por ocasião da assinatura do contrato.  

8.3.3.  Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que 

compõem o objeto desta licitação, relativa à execução de obra(s) em estrutura de 

contenção, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação, envolvendo os serviços de Construção e Reforma. 

8.3.4. A comprovação de que trata o subitem acima, referente ao responsável técnico, nos termos 

da Resolução nº. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CONFEA, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente 

habilitados, conforme Resolução n° 1.010, de 2005, do CONFEA: 

8.3.4.1. Engenheiro Civil 

8.3.4.2. O responsável técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados deverá 

pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referência, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o 

diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; e os prestadores de serviços com contrato escrito firmado com o Licitante ou 

com declaração de compromisso de vinculação futura caso o Licitante se sagre 

vencedor do certame.  

8.3.5. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsável técnico não tenha ainda 

uma relação formal com a empresa, deverá registrá-lo em carteira de trabalho ou formalizar 

um contrato da prestação de serviço, o qual deverá ser registrado no conselho de classe. 

8.3.6. O responsável técnico pela execução da obra e que responderá pela mesma será o 

Engenheiro Civil, apresentado no certame licitatório. Para tanto, exige-se que sua presença 

seja constante na obra, compatível com carga horária da planilha orçamentária.   

8.3.7. No decorrer da execução da obra, o profissional de que trata este subitem poderá ser 

substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pelo 

Contratante. 

8.3.8. Apresentação das seguintes Declarações: 
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8.3.8.1. Declaração de aparelhamento e pessoal técnico: declaração formal de que 

disporá, por ocasião da futura contratação, de instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico, considerados essenciais para a execução contratual, e realização do objeto 

desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pela execução dos serviços. 

8.3.8.2. Declaração de conhecimento das condições e grau de dificuldade do objeto 

da licitação: declaração de que o Licitante, por intermédio de representante legal 

devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, 

e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. Razão pela 

qual, a alegação de seu desconhecimento não será admitida como justificativa para 

que a Contratada se exima das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão 

Eletrônico. 

8.3.8.2.1. A Declaração de conhecimento das condições e grau de dificuldade do objeto a 

ser contrato deverá ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando 

estar ciente das condições atuais da edificação e do terreno onde será realizada a 

obra. 

8.3.9. É vedada a participação de cooperativas 

8.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

8.4.1. Valor Global: R$ 259.778, 84 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito 

reais e oitenta e quatro centavos). 

8.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

8.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

9. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

 

9.1. De acordo com o Acórdão nº 889/2010, Plenário, do TCU, a exigência de vistoria mostra-se 

em consonância com art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante 

conheça as condições locais onde serão cumpridas as obrigações, objeto da licitação, de 

forma a identificar, em tempo de se manifestar antes da abertura da licitação, de eventual 

necessidade de adaptações que se fizerem necessárias para a prestação dos serviços”. 

9.2. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o Licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, nos seguintes horários: segunda a sexta, das 08h00min horas às 
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12h00min horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 

(71)98726-4089 ou pelos e-mails: cppo.sumai@ufba.br  ou lima@ufba.br. 

9.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Termo de 

Referência, estendendo-se até o segundo dia útil anterior à data prevista para a abertura do 

certame. 

9.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

9.5. O documento expedido pela empresa deverá identificar o profissional indicado para fazer a 

vistoria e sua habilitação técnica, caso este não seja o representante legal. 

9.6. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 

dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus 

dos serviços decorrentes. 

9.7. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

10. MODELO DE  EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

10.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

10.1.1. A execução do serviço será iniciada com o recebimento da Ordem de Serviço, cujas 

etapas observarão o cronograma físico-financeiro.  

10.1.2. É facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Serviço, a apresentação 

de novo cronograma físico-financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que não 

ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma será analisado pela fiscalização que 

poderá aceitar ou não. No caso de não aceitação fica valendo o cronograma apresentado 

durante o certame licitatório  

10.1.3. Não serão aceitos serviços executados fora do cronograma físico.  

10.1.4. Durante a execução dos serviços serão realizados acompanhamento e fiscalização da 

Administração que fará a verificação dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.  

10.1.5. A verificação da conformidade da prestação do serviço será realizada com base nos 

projetos executivos, memoriais descritivos e especificações técnicas. 

mailto:cppo.sumai@ufba.br
mailto:lima@ufba.br


                                                                       

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS 

NÚCLEO DE OBRAS 

Página 11 de 49 
 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO 
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 - Campus Universitário da Federação/Ondina  

Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802 

 

10.1.6. Quando os serviços contratados forem concluídos, a Contratada apresentará 

comunicação escrita informando o fato a fiscalização, a qual competirá a verificação dos 

serviços e tomará as devidas providências a fim de receber provisoriamente e 

posteriormente, de forma definitiva. 

 

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

 

11.1. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referência, 

de forma a garantir a conclusão das obras e serviços; 

11.2. Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutura 

da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria específica da 

SUMAI: 

11.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) – que auxiliará o gestor do contrato quanto a fiscalização dos 

aspectos administrativos e controle do contrato  

11.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) – que auxiliará o gestor do contrato quanto a fiscalização da 

execução e cumprimento do objeto contratado; 

11.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio – Que auxiliará o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento 

do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessários para a execução 

do objeto contratado. 

11.3. A contratada deverá entender-se com a Fiscalização Técnica, mantendo-a sempre essa 

informada do andamento dos serviços e das recomendações dada para execução dos 

trabalhos.  

11.4. Serão mantidas Reuniões Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, 

para o encaminhamento das soluções dos problemas que venham a surgir no andamento 

dos serviços. 

 

12. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 
12.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades 

necessárias aos serviços discriminados na planilha orçamentaria, promovendo sua 

substituição quando necessário. 

 

13. PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
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13.1. O prazo previsto para a execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da 

entrega da ordem de execução do serviço ou documento equivalente, podendo tal prazo ser 

prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

13.2. O prazo previsto para vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da 

assinatura do instrumento contratual.  

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

 

14.1. O custo estimado da contratação é de R$ 259.778, 84 (duzentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).  

14.2. Os preços foram obtidos através das composições dos custos unitários, menores ou iguais 
à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, de acordo com o Decreto 
nº7.983 de 8 de abril de 2013. 

 

15. ORIENTAÇÕES ACERCA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

15.1. É de total responsabilidade dos licitantes a verificação e avaliação de todos os itens dos 

serviços listados na planilha orçamentária (quantidades e preços unitários) para formação 

do preço da obra apresentada pelo Órgão licitante. 

15.2. É vedado ao licitante fazer quaisquer alterações na planilha orçamentária em relação a 

listagem de serviço e seus quantitativos. Caso haja discordância por parte do licitante, caberá 

ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis antes da data 

de abertura do certame.  

15.3. Caso haja discordância por parte do licitante, em relação ao preço apresentado de um ou 

alguns itens do orçamento, tido como inexequíveis, caberá ao mesmo apresentar recurso 

dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura do certame, contendo 

composição de formação do preço dos itens questionados.   

15.4. Caso haja discordância ou divergência significativa por parte de algum licitante, em relação 

aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária de preço, quando da vistoria ou 

com base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referência, caberá ao mesmo 

apresentar formalmente à Comissão de licitação, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura do certame, contendo a memória de 

cálculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que arcar com os 
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custos relacionados à execução dos serviços, no caso de se lograr vencedor. 

15.5. Em caso de itens de serviços que não constem na planilha e que sejam necessários para a 

continuidade dos serviços, a empresa deverá apresentar composição com base no SINAPI 

ou no mínimo de três cotações com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do 

município no qual a obra será realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possível 

alteração.  

15.6. Não serão considerados após a abertura do certame questionamentos de preços 

inexequíveis ou de quantitativos errados na planilha orçamentária apresentada pelo órgão. 

15.7. Nenhum licitante poderá ofertar preços unitários para cada item orçado, superiores àqueles 

apresentados pelo órgão, correspondentes à mediana apresentados no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI.  

15.8. A planilha apresentada pelo órgão tem como base o SINAPI sem desoneração, as 

empresas que se apresentarem como desoneradas não poderão ter seus preços 

superiores ao SINAPI com desoneração.  

15.9. O Contratado, especializado nos serviços de engenharia, objeto da contratação, deverá ter 

computado nos seus preços unitários e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos, 

impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa e correta 

execução dos serviços, tudo de acordo com o Acórdão 325/2007 e Acórdão 2.369/2011 do 

TCU. 

15.10. Tais questionamentos poderão ser enviados a Comissão de licitação através do e-mail 

ngl@ufba.br com cópia para cppo.sumai@ufba.br.  

15.11. Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação 

ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do 

licitante vencedor do certame. 

15.12. Não será admitida reivindicação de alteração dos preços sob alegações tais como: perdas 

não consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, 

quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre 

outros. 

16. CÁLCULOS E BDI E COMPOSIÇÕES 

16.1. Para cálculo da composição do BDI, fica determinado o uso da fórmula contida no Manual 

de Orientações para a Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU 

de 2014. 

mailto:ngl@ufba.br
mailto:cppo.sumai@ufba.br
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16.2. O Licitante deverá apresentar em papel e mídia, juntamente com a proposta de preço, 

Envelope 2, a memória de cálculo do BDI de acordo com fórmula apresentada acima e da 

planilha abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas 

que foram adotadas para a sua composição do BDI. 

16.3.  Obriga-se o Licitante a apresentar as memórias de cálculo com os valores das taxas, pois a 

não apresentação das referidas memórias do cálculo do BDI implicará na desclassificação 

sumária do proponente. É necessário a utilização do modelo de planilhas apresentada junto 

com o orçamento da UFBA. 

16.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orçamentária, as planilhas de cálculo dos BDI’s (serviços 

e equipamentos) onde os participantes deverão, nos campos azuis, definirem suas taxas 

para a formação dos seus BDI’s.  

16.4. Os percentuais dos BDI’s apresentados pelos Licitantes poderão divergir do apresentado 

pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos 

apresentados pela UFBA, o valor total de todos os serviços não poderá ser superior ao valor 

estimado pelo orçamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de Referência. 

16.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS 

e COFINS discriminados na composição do BDI de forma compatível com as alíquotas a que 

aquelas empresas estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar 

nº 123/2006.  
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16.6. Caso haja isenção de tributos, deverá ser apresentada a lei que concedeu a isenção.  

16.7.  As alíquotas de tributos cotadas pelo Licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária;  

16.8.  O percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde 

serão prestados os serviços previstos da obra.  

 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS 

 
 

16.9. A não apresentação da planilha acima e/ou a não utilização da fórmula apresentada 

para o referido cálculo do BDI implicará na desclassificação automática do Licitante. 

16.10. O Licitante deverá apresentar em papel e mídia, juntamente com a proposta de preço, 

Envelope 2, a planilha de Composição de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente 

preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI 

que possa retratar fielmente seus encargos. 
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MODELO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 
 

16.11. A não apresentação das planilhas de Encargos Sociais implicará na 

desclassificação automática do Licitante. 

16.12. O Licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preço, Envelope 2, 

planilha com todas as composições de preços analíticas de cada serviço listado na 

planilha de orçamento que efetivou o preço final do objeto licitado, em papel e mídia, de 

acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente. 

16.13.  A não apresentação das planilhas de Composição Analítica de serviços implicará 

na desclassificação automática do Licitante. 
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16.14. Também deverá ser considerada, na composição de preços de cada Licitante, a 

necessidade de que a obra não interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é 

fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns serviços 

em finais de semana – devendo ser evitada a utilização de marteletes que geram ruído 

excessivo, por exemplo.  

16.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum 

esclarecimento, será dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este não seja 

atendido, caberá a Comissão, a decisão de novo prazo ou inabilitação/desclassificação. 
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17. ORIENTAÇÕES ACERCA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

17.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar minuciosamente toda 

a documentação referente a presente licitação, dirimindo, oportunamente, junto a 

Administração todas as dúvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e 

possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas, de 

modo a não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 

pretensões de acréscimo dos preços propostos, uma vez que após a assinatura do contrato 

e emitida a ordem de serviço não serão permitidas alterações no escopo contratado. 

17.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e projetos ora 

fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o Contratado cobrar 

serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços. 

17.3. . Quando da convocação para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a 

apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovação da 

Fiscalização, para que possa ao receber a ordem de serviço iniciar a obra.  

17.4. Quaisquer dos serviços mencionados presentes nas especificações e não incluídos nos 

desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se 

figurassem em ambos, sendo a sua execução obrigatória e de responsabilidade do 

Contratado. 

17.5. Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala (os de menor denominador). Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a 

Fiscalização. 

17.6. Em caso de divergência entre o material técnico (desenhos técnicos e especificações) e a 

planilha orçamentária, prevalecerá à planilha.  

17.7. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

autorização expressa da Fiscalização. 

17.8. Todas as modificações e ajustes necessários, durante a execução dos serviços, deverão ser 

encaminhados para análise e autorização expressa da Fiscalização. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
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cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

18.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

18.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

18.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

18.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 

em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

18.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

18.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

18.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

18.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

18.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

18.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

18.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

18.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

18.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação, quando esta constar em 

planilha orçamentária ou/e exigência explicita no Termo de Referência: 

18.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

18.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

18.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

18.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  
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18.11.5. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

18.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de segurança individuais, os materiais 

e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

19.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de 

Referência, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

19.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

19.4. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  

19.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

19.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 

19.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 
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conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem 

a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 

5/2017; 

19.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

19.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

19.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho; 

19.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

19.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

19.13. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

19.14. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado. 

19.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 

limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

19.16. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

19.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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19.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

19.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

19.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

19.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993.  

19.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Administração; 

19.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, 

do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

19.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar 

os mesmos sem limitações; 

19.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis; 

19.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços; 

19.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela contratante; 

19.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachás, com 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

19.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 
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19.28. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

19.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

19.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

19.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração;  

19.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação existentes; 

19.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – 

ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 

6.496, de 1977 e 12.378/2010; 

19.34. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

19.35. Providenciar o Diário de Obra e o manterá na obra, incluindo diariamente, pelo 

Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 

19.36. O Diário de Obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem 

sequencial, em 3 (três) vias, e rubricadas pela Fiscalização da SUMAI – Superintendência 

de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA. 

19.36.1. Não será admitido diários de obras digitais; 

19.37. Caberá aos responsáveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente será 

dada ciência do preenchimento do Diário à Fiscalização, que após efetuar, no mesmo, as 

anotações mencionadas no caput da presente condição, destacará a segunda via de cada 

página, para seu controle e arquivo. A terceira via será destacada e arquivada pela empresa 

Contratada, ficando a 1ª via no próprio Diário que deverá ser entregue, mensalmente, ao 

Núcleo de Obras da Coordenação de Planejamento Projetos e Obras – CPPO da SUMAI. 
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19.38. O referido Diário é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de mês deverá ser 

encaminhado junto com a medição, ao Núcleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item 

acima. 

19.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

19.40. Quando for o caso, realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

Fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto nesse Termo de Referência e demais anexos.  

19.40.1. Proceder à execução de ensaios normativos para a avaliação do concreto no estado 

fresco e endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a 

qualidade do concreto de acordo com as especificações. No caso do controle tecnológico 

do concreto, só serão aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto 

chega à obra (para cada caminhão). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, 

deverá ser feito um teste de controle tecnológico. 

19.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua os 

níveis de resistência especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para 

testes regidos pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serão necessários a retirada 

de 06 (seis) corpos de provas de 15x30, por caminhão de concreto entregue na obra; 

19.40.1.2. Proceder à determinação da consistência do concreto, através do ensaio de 

abatimento do concreto, conhecido como slump test. 

19.41. Quando for o caso, providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação, etc.); 

19.42. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região 

Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no 

contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de 

natureza similar da região mais próxima; 
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19.43. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, 

ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios 

de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade; 

19.44. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

19.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

19.46. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

19.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da 

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada 

e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, 

aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

19.48. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional 

19.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

19.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em 

até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018 

19.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que 

formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos 

segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de 

modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total 

ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de 
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todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto 

garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação 

correta nos trabalhos: 

19.51.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos 

e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 

especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências 

entre os diversos projetos; 

19.52. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a 

participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou 

contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao Termo de Referência, de modo 

que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do 

art. 13, inc. II do Decreto n. 7.983/2013. 

19.53. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando 

se tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

19.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em 

que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

19.55. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

19.56. Manter na obra o engenheiro responsável técnico que tenha dedicação de 44 horas 

semanais (salvo indicação diferente na planilha orçamentária) presente no canteiro de obras, 

para o devido suporte e supervisão das atividades. 

19.57. A Contratada deverá manter, durante a execução da obra a depender da necessidade 

prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO/SUMAI, e que na ausência do 

responsável técnico deverá representá-lo sempre que for necessário. 

19.58. Executar os serviços conforme as especificações do Projeto executivo/orçamento, com 

os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
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19.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados a Contratada pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 

19.60. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Fiscalização, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

19.61. Relatar à Fiscalização toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

19.62. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, no Termo de 

Referência ou na minuta de contrato; 

19.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

19.64. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 

outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

19.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 

por lei. 

19.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 

à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

19.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas 

especificações; 

19.68. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 

imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 

19.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

19.70. Fornecer ao fiscal, com antecedência de 48h, o mapa de concretagem para que este 

aprove o planejamento e acompanhe a execução dos serviços; 

19.70.1. Toda concretagem só será liberada após a verificação das formas e ferragens, quando 

será dada a autorização pelo fiscal no diário da obra.  
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19.71. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 

dimensionamento da proposta. 

19.72. Manter durante toda a vigência do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-

se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m³ O 

não cumprimento ensejará advertência, notificação e multas. 

19.73. É de responsabilidade da contratada a manutenção do tapume durante a vigência do 

contrato. 

20. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

20.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como a sub-rogação completa 

ou da parcela principal da obrigação. 

20.1.1. No caso de subcontratação parcial só será permitida na seguinte forma: 

20.1.1.1. até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes 

condições; 

20.1.1.2. A subcontratação dependerá de autorização prévia por parte do contratante, ao 

qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos 

de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e 

trabalhista. 

20.1.1.3. A contratada deverá entregar por escrito a relação de serviços que serão 

subcontratados, bem como as empresas que serão subcontratadas, com um prazo 

de no máximo 15 (quinze) dias de antecedência da execução dos serviços, para que 

a Administração proceda a devida avaliação da documentação e conceda a 

autorização ou rejeição; 

20.1.1.4. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 

expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos 

trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

20.1.2. Caso haja necessidade de comprovação de habilitação técnica em determinados 

serviços, para o processo licitatório, estes não poderão ser objeto de subcontratação. 

20.1.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir à subcontratada, no prazo máximo 

de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 
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inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada; 

20.1.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação 

20.1.5. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

20.1.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte; 

20.1.5.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

20.1.5.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

 

21. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

22. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

22.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 

22.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 

a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato 
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22.3. A fiscalização dos serviços caberá a Universidade Federal da Bahia, através da 

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenação de Planejamento, 

Projetos e Obras (CPPO/SUMAI). 

22.4. A Fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto do Guia de Fiscalização dos 

Contratos de Terceirização, da Instrução Normativa nº. 02, de 30 de abril de 2008, com as 

alterações da Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo 

com a especificidade do objeto e do local. 

22.5. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência 

técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

22.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.6. Os representantes da Fiscalização reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico do 

Contratado. 

22.7. Os representantes da Fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso 

a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da 

presente licitação, ainda que nas dependências do Contratado ou de terceiros. 

22.8. A Contratada interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que: 

22.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato; 

22.8.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento 

Convocatório e de acordo com as especificações em anexo, parte integrante deste Termo 

de Referência. 

22.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juízo da Fiscalização, 

possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando então autorizará a 

citada suspensão, e; 

22.8.4. A Fiscalização assim o determinar ou autorizar formalmente. 

22.9. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
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realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

22.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e 

na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

22.10.1. Os materiais, antes da sua aplicação, deverão ser submetidos à aprovação dos fiscais 

técnicos designados pela Administração. 

22.11.  O Fiscal Técnico designado pela Administração anotará diariamente em registro próprio 

(livro de diário de obras com três vias) todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto 

nos § 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

22.12. É papel da fiscalização atestar os documentos referentes à conclusão de cada um dos 

itens dos serviços planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para 

efeito de pagamento. 

22.13. A fiscalização observará a frequência do responsável técnico da obra, o qual será cobrada 

a sua permanência em tempo parcial ou integral, conforme planilha orçamentária. A sua 

ausência caracteriza falta grave e implicará em advertência, notificação e multa, além do 

devido desconto nas medições mensais. 

22.14. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização, deverão 

ser solicitadas à Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO/SUMAI em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes. 

22.15. A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referência e seus Anexos 

e com o contrato. 

22.16. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante, 

encarregado da Fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.  

22.17. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 
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vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

22.18. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

22.19. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  

22.20. Em hipótese alguma, será admitido que a própria contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

22.21. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador. 

22.22. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

22.23. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.   

22.24. Cumpre, ainda, à fiscalização: 

22.24.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 

execução da obra, em especial, quanto:  

22.24.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

22.24.1.2. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

22.24.1.3. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando 

for devido; 

22.24.1.4. Aos depósitos do FGTS; e 

22.24.1.5. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 
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22.24.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, 

por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de 

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

22.24.3. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

22.24.4. Somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela 

subcontratada. 

 

23. ÓRGÃO FISCALIZADOR 

23.1. Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura – SUMAI da Universidade Federal da 

Bahia, através do Núcleo de Obras da Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – 

CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820. 

24. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSÃO DOS BOLETINS DE 

MEDIÇÕES E PAGAMENTO  

24.1. Medições: 

24.1.1. Os serviços serão medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante 

aprovação pela CPPO/SUMAI – Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras da 

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas 

na Planilha Orçamentária. 
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24.2. No caso da execução dos serviços de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-

á efetivamente executados, somente com a apresentação dos Relatórios de Controle 

Tecnológicos que comprovem a resistência e durabilidade do concreto, ainda que seja em 

mês posterior a sua execução.  

24.3. Entende-se como serviço executado, não seus componentes postos em obra (alumínio para 

esquadrias, cerâmicas para pisos, aço e forma para as estruturas em concreto), mas a 

finalização dos elementos projetados.  

24.4. A planilha de medição deve conter em anexo toda a memória de cálculo dos quantitativos de 

cada item de todos os serviços realizados; 

24.5. Não será aceito medições com itens de serviços em percentuais ou em verbas; 

24.6. As medições passam a ser mensais e fechadas no último dia útil do mês, englobando todos 

os serviços executados e aprovados pela Fiscalização durante o referido mês, para tanto a 

Contratada deverá: 

Unidade Critério Geral de Medição

un
Os serviços serão medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento

do fechamento da medição.

m
Os serviços serão medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento

do fechamento da medição, descontando-se os vãos, conforme o caso.

m2
Os serviços serão medidos e pagos pela área efetivamente executada/aplicada até o momento do

fechamento da medição, descontando-se os vãos, conforme o caso.

m3
Os serviços serão medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do

fechamento da medição.

Kg

Os serviços serão medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se

efetuar a medição direta (pesagem), será considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a

aplicação do material tenham sido aprovados pela SUMAI – Superintendência de Meio Ambiente e

Infraestrutura da UFBA.

pt
Os serviços serão medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medição.

mês

Os serviços serão medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do preço unitário proposto, caso

tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medição, limitando-

se o pagamento ao valor total proposto para o item.

Cj/vb

Os serviços somente serão considerados para fins de medição após totalmente concluídos, entregues,

conforme Especificações Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI – Superintendência de Meio

Ambiente e Infraestrutura da UFBA.
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24.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medição que deverá ser encaminhada ao Fiscal 

Técnico, para a sua avaliação e aprovação, até o dia 25 de cada mês; 

24.7. O Fiscal Técnico terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da previa da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 

prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 

executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais 

de comprovada procedência legal. 

24.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsável técnico da Contratada procederá à 

vistoria in loco para conferência da prévia da medição, para a aprovação ou, se for o caso, 

ajustes necessários antes da autorização da emissão do boletim de medição; 

24.7.2. Após a autorização da Fiscalização a Contratada deverá dar entrada do respectivo 

boletim da medição em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensões 

doc e xls) no protocolo da SUMAI no início do mês subsequente até o dia 05 (cinco) 

destinado a Gerência Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados 

e/ou finais de semana, onde esse prazo poderá ser ajustado. 

24.7.2.1. A apresentação da medição (já aprovada pelo fiscal) após 5º dia útil do mês 

subsequente implicará na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para 

os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida. 

24.7.3. A Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada; 

24.8. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo:  

24.8.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

24.8.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

24.9. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

24.10. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART dos engenheiros 

e da obra. 

24.11.  A Parte Técnica do boletim de medição é composta de: 
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24.11.1. Ofício de encaminhamento da medição; 

24.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medição se refere; 

24.11.3. Planilha do Boletim de Medição contendo todos os serviços contratados e quais estão 

sendo pagos com o respectivo período de sua realização e a memória de cálculo detalhada; 

24.11.4. A Fiscalização encaminhará os modelos de boletim de medição e de memória de cálculo 

a ser adotado e que deverão ser utilizados. Não será aceito planilhas fora do modelo 

encaminhado. 

24.11.5. A apresentação do Cronograma físico-financeiro dos serviços previstos e executados no 

período; 

24.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original 

constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos 

como críticos; 

24.11.7. Relatório fotográfico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa 

correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, na quantidade suficiente 

que reflitam os itens medidos; 

24.11.8. A Fiscalização encaminhará o modelo do relatório fotográfico a ser adotado e que deverão 

ser utilizados. Não será aceito fora do modelo encaminhado. 

24.11.9. Relatório de controle tecnológico de concreto, quando houver concretagem. 

24.11.10. Cópia do Diário de Obras do Mês da medição; 

24.11.11. Cópias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram 

entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;  

24.11.12. Cópias dos contratos de aluguéis de máquinas e equipamentos, bem como de 

serviços especializados com o endereço da obra em vigor; 

24.11.13. Controle Tecnológico de Qualidade dos serviços, materiais e/ou equipamentos 

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificações técnicas fornecidas pelos 

fabricantes, de forma que a fiscalização possa comprovar que esses serviços, materiais e 

equipamentos atendem as especificações de projeto/planilha. 

24.11.14. Planejamento da obra para o mês subsequente ao da medição apresentada;  

24.11.15. Controle de Transporte de Resíduos – CTR, devidamente preenchida 

identificando a obra geradora do resíduo e seu endereço; 

24.11.16. Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;  
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24.11.17. Relatório mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de 

materiais, máquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18; 

24.11.18. Relatório de Medidas de Segurança e de utilização de EPI´s; 

24.12.  A Parte Trabalhista do boletim de medição é composta de: 

24.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cópia do 

SEFIP do mês anterior ao mês da medição os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, rescisão trabalhista com os devidos pagamentos e homologações.   

24.12.1.2. Folha de pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na 

execução dos serviços do mês anterior a medição; 

24.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, 

Vigia, Almoxarife, Técnicos de Segurança e demais profissionais da administração 

local da obra, com as respectivas frequências do mês; 

24.13. A aprovação da medição apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

24.14. Pagamento: 

24.14.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados do 

recebimento do boletim de medição, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais 

documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, desde que 

estes não apresentem nenhuma pendência que enseje revisão dos documentos entregues.  

24.14.2. O pagamento da última fatura (medição final da obra) está condicionado ao recebimento 

definitivo da obra emitido por comissão a ser designada pelo Gestor do Contrato.  

24.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

24.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Licitante contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

24.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

24.17.1. O prazo de validade;  

24.17.2. A data da emissão;  

24.17.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  
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24.17.4. O período de prestação dos serviços;  

24.17.5. O valor a pagar; e  

24.17.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

24.17.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

24.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

24.18.1. Não produziu os resultados acordados; 

24.18.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

24.18.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

24.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

24.20. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas nesse Termo de Referência, devendo 

o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento 

24.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

24.22. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

24.23. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
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para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos.   

24.24. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

24.25. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF.   

24.26. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo 

por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante.  

24.27. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

24.28. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

24.29. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante 

comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional 

ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

24.30. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte 

da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 

dos serviços objeto do contrato. 

24.31. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação 

das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

24.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 / 100 )/365 I = 0,00016438  TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

24.33. No caso de etapas não concluídas, previstas no cronograma físico-financeiro, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

24.34. Havendo reincidência sem causa que justifique o descumprimento do acordado no 

cronograma físico-financeiro aplicar-se-á notificação e multa prevista;  

24.35. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Termo de Referência. 

24.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 

pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 

1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

24.37. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

24.38. A administração local será medida proporcionalmente de acordo com os serviços 

executados; 

24.39. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

24.40.  Reajuste 

24.40.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

24.40.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
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INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

24.40.3. Os índices do INCC serão consultados no site da Fundação Getúlio Vargas: 

https://www.portalbrasil.net/incc_di/. 

24.40.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

24.40.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará 

à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

24.40.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

24.40.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

24.40.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

24.40.9. O reajuste será realizado por aditamentos ao contrato. 

 

25. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

25.1. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma: 

25.1.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante; 

25.1.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

da fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários; 

25.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, a todas as verificações 

de funcionamento das instalações e equipamentos que compõe a edificação; 

25.1.4. A aprovação da medição previa apresentada pela Contratada não a exime das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados; 

https://www.portalbrasil.net/incc_di/
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25.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicação escrita da 

Contratada, o fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado (Termo de Recebimento 

Provisório) em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato;  

25.1.6. O relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e 

demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 

para recebimento definitivo; 

25.1.7. Será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas; 

25.1.8. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;  

25.1.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da 

Contratada; 

25.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste 

da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes; 

25.1.11. Designar comissão composta de 03 servidores que; 

25.1.12. Deverá realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, 

as respectivas correções;  

25.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

25.1.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

25.2.  O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90 

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do contrato, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 

com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

25.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exclui a responsabilidade da 

Contratada, pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 



                                                                       

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS 

NÚCLEO DE OBRAS 

Página 43 de 49 
 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO 
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 - Campus Universitário da Federação/Ondina  

Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802 

 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

25.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas. 

 

26. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

26.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato, no prazo de 05(Cinco) dias úteis a partir da notificação formalizada pela 

Administração, tratando-se de condição indispensável para assinatura do contrato, sob pena 

de aplicação das sanções cabíveis; 

26.2.   A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

26.2.1.1.  Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

26.2.1.2. Seguro-garantia; ou 

26.2.1.3. Fiança bancária. 

26.2.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 

o máximo de 2% (dois por cento), para aditivos e renovações contratuais.  

26.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

26.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo 

VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

26.5. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

26.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

26.5.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

26.5.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
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26.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

26.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

26.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

26.8. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

26.9. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

26.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação.  

26.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

26.12. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

26.13. Será considerada extinta a garantia:  

26.13.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato;  

26.13.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F 

da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

26.14. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

26.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Termo de Referência e no Contrato. 

 

27. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
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27.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº. 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

28. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

28.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Lei nº 10.520, de 2002, 

a Contratada que: 

28.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

28.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

28.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

28.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

28.1.5. Cometer fraude fiscal. 

28.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

28.2.1. Advertência por escrito quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

28.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução 

com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença;  

28.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do 

cronograma), por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida. 

28.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
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28.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medição mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 

28.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração Contratante a promover a rescisão do contrato; 

28.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si; 

28.2.8. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

28.2.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

28.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

28.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

 

Tabela 1 

 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

GRAUS
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Tabela 2 
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28.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

28.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

28.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

28.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

28.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessária 

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
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competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR. 

28.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

28.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público. 

28.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

28.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medições, ou 

recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

28.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

28.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

28.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

29. . RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Salvador, 10 de junho de 2020.  

                                        
Arq. Fabiana D’Angelo Rocha                                     Eng. Civil Marco Antônio L Oliveira 
        Matrícula SIAPE nº 2143711                                                                    Matrícula SIAPE nº 02851776 


