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RELATÓRIO POR AMBIENTE 

 

ÁREA EXTERNA 

 Fachada com fissura; 

 Somente a fachada de frente para o estacionamento foi pintada com acabamento. As 
demais fachadas precisam ser pintadas; 

 A marquise não foi construída e/ou instalada; 

 Casas de gás sem pintura interna (meia parede) e sem portas; 

 Casa de lixo e recicláveis sem portas; 

 Não foi instalado o equipamento elevador; 

 

ESPAÇOS INTERNOS – OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Os panos de paredes não foram erguidos até a laje e precisam ser complementados 
para o funcionamento adequado do estudo de acústica; 

 Os quadros elétricos não estão ligados; 

 Os dutos de exaustão foram instalados parcialmente; 

 Telha furada na proximidade do local dos quadros de energia elétrica; 

 

APOIO TÉCNICO 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Pintura nas paredes 

 

LABORATÓRIO DE SECAGEM 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 
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d) Pintura nas paredes; 

e) Instalação de sifões; 

f) Instalação de torneiras; 

 

LABORATÓRIO DE LAMINAÇÃO 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Pintura nas paredes; 

e) Instalação dos revestimentos acústicos; 

f) Instalação de sifões; 

g) Instalação de torneiras; 

 

 

LABORATÓRIO DE REDUÇÃO GRANULOMÉTRICA 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Pintura nas paredes; 

e) Instalação dos revestimentos acústicos; 

f) Instalação de sifões; 

g) Instalação de torneiras; 

h) Acabamento de tomada de piso; 

 

SALA DE CORTE 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 
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c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Pintura nas paredes; 

e) Instalação dos revestimentos acústicos 

f) Instalação de sifões; 

g) Instalação de torneiras; 

h) Calafetação entre as peças de granito; 

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Pintura nas paredes; 

e) Instalação de sifões; 

f) Instalação de torneiras; 

 

SALA DE REAGENTES 

Faltam: 

a) Instalação de forro; 

b) Instalação de luminárias; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Pintura nas paredes; 

e) Instalação de sifões; 

f) Instalação de torneiras; 

 

MICROSCOPIA (29,19m²) 

Faltam: 

a) Instalação das placas de forro; 

b) Estrutura do forro (parcialmente instalada); 

c) Pintura nas paredes (paredes emassadas); 
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MICROSCOPIA (12,58m²) 

Faltam: 

a) Pintura nas paredes (paredes emassadas); 

b) Instalação de sifões; 

c) Instalação de torneiras; 

d) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

e) Reparo de piso com infiltração (cantos) 

 

SALA MULTIUSO 

Faltam: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

b) Reparo de infiltração pela cobertura (existem manchas visíveis no forro); 

 

SANITÁRIO MASCULINO 

Faltam: 

a) Instalação de pias; 

b) Instalação de mictórios; 

c) Instalação de chuveiros; 

 

SANITÁRIO FEMININO 

Faltam: 

a) Instalação de pias; 

b) Instalação de chuveiros; 

 

COPA 

Faltam: 

a) Instalação de tanque; 

b) Instalação de sifões; 

c) Instalação de torneiras; 
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SANIT. PNE 

Faltam: 

a) Instalação de barras de apoio para acessibilidade; 

b) Instalação de rabixo para caixa acoplada; 

 

 

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO H2O 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO H2O 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LABORATÓRIO DIFRATÔM. / FLUORESC. 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LABORATÓRIO MICROSONDA 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LABORATÓRIO ICP 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 
SALA DE PREPARAÇÃO 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 
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CAPELA 01 

Falta: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

RAIO X SCANNER 

Faltam: 

a) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

b) Ponto de lógica sem acabamento; 

 

SALA GRANULOMETRIA 

Faltam: 

a) Instalação de sifões; 

b) Instalação de torneiras; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

ARQUIVO REFRIGERADO 01 

Faltam: 

a) Instalação de sifões; 

b) Instalação de torneiras; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LAV. LIMPEZA AMOSTRAS 

Faltam: 

a) Instalação de sifões; 

b) Instalação de torneiras; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

d) Acabamento de janela (filete de granito e cerâmica); 
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LAB. LIMPEZA PUGLES 

Faltam: 

a) Instalação de sifões; 

b) Instalação de torneiras; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LAB. LIMPEZA PUGLES - CAPELA 

Faltam: 

a) Instalação de sifões; 

b) Instalação de torneiras; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LAB. GEOCRONOLOGIA 

Faltam: 

a) Instalação de sifões; 

b) Instalação de torneiras; 

c) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LAB. SEPARAÇÃO MINERAL 

Faltam: 

d) Instalação de sifões; 

e) Instalação de torneiras; 

f) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

 

LAB. SEPARAÇÃO MINERAL - CAPELA 

Faltam: 

g) Instalação de sifões; 

h) Instalação de torneiras; 

i) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 
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ARQUIVO REFRIGERADO 02 

Faltam: 

g) Instalação de forro; 

h) Instalação de luminárias; 

i) Instalação de equipamentos de ar-condicionado; 

j) Pintura nas paredes; 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

ÁREA EXTERNA 

 

  

Fig. 1 - Oxidação no guarda-corpo Fig. 2 - Oxidação no guarda-corpo 

 

  

Fig. 3 - Fissura na fachada, no encontro da viga com 
alvenaria; 

Fig. 4 – Casas de gas revestidas externamente, mas 
sem portas instaladas; 
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Fig. 5 – Falta pintura interna das casas de gás; Fig. 6 – Falta pintura externa (salvo da fachada 
principal); 

  

Fig. 7 – Caixa do elevador sem fechamento e sem 
equipamento instalado; 

Fig. 8 – Gradis de janelas existentes oxidados; 
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Fig. 9 – Porta do Arquivo Refrigerado; Fig. 10 – Casa de Recicláveis sem porta instalada; 

 
 

Fig. 11 – LAB. ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA - 
Paredes internas precisam ser complementadas até 
a laje e paredes pintadas; 

Fig. 12 – Portas internas sem pintura de alisar e batedor; 
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Fig. 13 – SALA DE CORTE - Paredes internas 
precisam ser complementadas até a laje e paredes 
pintadas; 

Fig. 14 – LAB. RED. GRANULOMÉTRICA – Dutos de 
exaustão instalados parcialmente; 

  

Fig. 15 – Na circulação, na conexão da área nova com 
a área de reforma, o fechamento do forro não foi feito; 

Fig. 16 – SALA DE MICROSCOPIA 12.58m² - Infiltração  
no piso e parede; 
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Fig. 17 – SALA MULTIUSO – Mancha de infiltração  no 
forro; 

Fig. 18 – LAB. LIMPEZA PUGLES – CAPELA – Forro 
e luminárias não instalados; 

  

Fig. 19 – ARQUIVO REFRIGERADO 01 – Paredes 
internas sem acabamento de pintura; 

Fig. 20 – SANIT. MASC. – Mictórios, chuveiros e pias 
não foram instalados; 

 


